



Исх. №б/н от «13» апреля 2015 г.

Изменения в проектную декларацию

на объект капитального строительства: «Застройка жилого микрорайона «Молодежный» в п. Березовый, 7/26 г. Краснодара 14-этажный 168-квартирный жилой дом «Литер 36», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, 43 в Прикубанском внутригородском округе, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0108020:3858

Пункт 2 раздела: «Информация о проекте строительства» проектной декларации на объект капитального строительства: «Застройка жилого микрорайона «Молодежный» в п. Березовый, 7/26 г. Краснодара 14-этажный 168-квартирный жилой дом «Литер 36», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, 43 в Прикубанском внутригородском округе, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0108020:3858, изложить в следующей редакции:

| | |
|--|--|
| 2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: | Строительство осуществляется в 1 (один) этап: Начало строительства –30 мая 2014г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта –май 2015 года |
|--|--|

Пункт 12 раздела: «Информация о проекте строительства» проектной декларации на объект капитального строительства: «Застройка жилого микрорайона «Молодежный» в п. Березовый, 7/26 г. Краснодара 14-этажный 168-квартирный жилой дом «Литер 36», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, 43 в Прикубанском внутригородском округе, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0108020:3858, изложить в следующей редакции:



НАШ ГОРОД
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ООО «Инвестиционно-строительная компания «Наш город».
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36,
тел./факс (861) 274-90-17, 274-91-07, 274-91-09, www.nashgorod-ug.ru, nash_gorod2009@mail.ru

Банковские реквизиты:
р/с 40702810000000001068, в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар, к/с 30101810200000000722,
БИК 040349722, ИНН 2310137633, КПП 231001001, ОКПО 60291972, ОГРН 1092310000936.

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 12. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома: | Ориентировочно – май 2015 года |
|-----|--|--------------------------------|

Директор

В.В. Хлынин

